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Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2017 tenen a veure d’una banda amb l’objectiu 
del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral 
per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, 
per a l’execució de les actuacions previstes. 
 
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei de 
Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit: 
 
 2013-2014 
 2015-2018, que és l’actualment vigent. 

 
1 Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte 
 

 Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
 Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
 Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge) 

 Gestió de les subvencions. 
 Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de 

Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
 Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en 

el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
2 Activitats d’execució de les actuacions 
 
1.2.1. Actuacions vinculades als camps d’intervenció del Projecte de Pla de Barris 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
Actuació executada i finalitzada 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet 
En data 29 de juny de 2017 es va aprovar l’expedient de contractació de l’execució de les obres del 
projecte d’urbanització del carrer Carrilet a Palafrugell, el plec de clàusules administratives 
particulars i la despesa corresponent. 
 
En data 12 de juliol, i tenint en compte que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització va ser 
en data 1 de desembre de 2016, es publica l’anunci de les obres del projecte d’urbanització del 
carrer Carrilet a través de procediment obert. A l’endemà es publica a la seu del perfil del 
contractant per treure a concurs les obres mitjançant procediment obert. 
 
En data 11 d’agost es comencen a valorar les ofertes presentades per part dels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
Mitjançant acord de la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2017 es 
proposa l’adjudicació del contracte a Rubau Tarrés, SAU, un cop aportats els documents 
necessaris per a l’adjudicació de dit contracte. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 de novembre de 2017 s’ha procedit a l’adjudicació 
del contracte que ha estat notificada als licitadors i candidats i feta pública al perfil de contractant de 
l’ajuntament. 
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En data 27 de novembre de 2017 es va signar el contracte entre l’ajuntament i l’adjudicatari. 
 
El mes de gener de 2018 començaran les obres que tenen una durada prevista de 6 mesos. 
 
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i Sant Pere. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona. 
Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel 
departament en data 17 de febrer de 2017. 
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 1.9: Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d’en Fina. 
Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel 
departament en data 17 de febrer de 2017. 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius  
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, 
que es troben en diferents moments del procés.  
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme 
la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2 
d’elles situades a la zona del c/ Ample (possibilitat de substitució d’ascensors a banda de la 
rehabilitació). 
 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
 
Zona Carrer Ample: 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades. 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
 
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla de 
Barris per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant suport a les 
comunitats quan hi ha hagut incidències. 
 
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 
Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 9 (carrer Carrilet, 33): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 12 (carrer Carrilet, 39):Obres executades i finalitzades. 
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Comunitat de propietaris Portal 5 (carrer Carrilet, 26): les obres han finalitzat al 2017 i els/les 
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar 
expedient abans del mes de març del 2018. 

Comunitat de propietaris Portal 16 (carrer Campillos, 23): les obres han finalitzat al 2017 i els/les 
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar 
expedient abans del mes de març del 2018. 

Comunitat de propietaris Portal 6 (carrer Carrilet, 28): les obres han finalitzat al 2017 i els/les 
propietaris/es estan acabant de liquidar la quota extraordinària de les obres per tal de tancar 
expedient abans del mes de març del 2018. 

Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l’Oficina del 
Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament 
de les certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames 
extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han 
realitzat les obres. 
 
La situació de les 6 comunitats restants, situades al carrer Carrer Carrilet 35 i 41, carrer  Barcelona 
7 i 11 i carrer Campillos 19 i 21 és la següent: 
Tenen ITE redactat de novembre de 2015. El mes d’agost de 2017 l’arquitecta contractada va fer 
entrega de les 6 memòries valorades per tal de valorar el cost econòmic a subvencionar. Es van 
sol·licitar pressupostos a les 3 empreses escollides pels 6 presidents/es i es van fer les 
comparatives durant el mes de setembre. Les reunions extraordinàries amb cadascuna de les 6 
comunitats es van fer durant el mes d’octubre per tal que totes 6 tinguin un any per recollir la quota 
extraordinària a pagar entre els/es propietaris/es. 
El mes de novembre es va concedir subvenció a les 3 primeres comunitats que són les situades al 
carrer Barcelona 7 i 11 i al carrer Carrilet 41. La previsió de finalització d’obres per aquestes 3 
comunitats és el mes d’abril del 2018, mes en el que es tramitarà la subvenció per les 3 comunitats 
restants. 
En referència a les comunitats en obres a finals del 2017, l’Oficina de Pla de Barris ha tramitat la 
subvenció, gestionat l’inici d’obres i les incidències i imprevistos ocorreguts, així com el pagament 
de factures i certificacions i el suport en el cobrament de les quotes extraordinàries fixades. 
 
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
En data 28 d’octubre de 2016 es va signar el contracte amb l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU per a 
l’execució de dites obres un cop declarada com a oferta més avantatjosa en Mesa de contractació a 
la sessió del 30 de setembre de 2016. 
El 27 d’octubre es va signar l’acta de replanteig i es comencen les obres, que havien de tenir una 
durada prevista de 8 mesos, per tant haurien d’haver finalitzat a finals de juny del 2017. Donat a 
diferents problemes estructurals en l’execució de l’obra, es van finalitzar el mes de setembre de 
2017. 
El dia 22 de setembre de 2017 va tenir lloc l’acte inaugural del Local Social que va comptar amb la 
presència de l’equip de govern, representants de la Generalitat i de la Diputació. 
El Local Social va entrar en funcionament a mitjans d’octubre de 2017 i durant el mes de març de 
2018 està previst finalitzar una sèrie de millores necessàries pel bon funcionament de l’equipament. 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de millora 
urbana de carrers del Camp 1. 
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Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del Camp 
2. 
 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es 
d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora d’antenes.  
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC al Local Social de La Sauleda. 
Actuació executada i finalitzada. 
Val a dir que l’aula TIC va ser traslladada al mes d’agost de 2016 a l’oficina de Gestió del Pla de 
Barris per donar servei als/es usuaris/es durant l’execució de les obres del Local Social de La 
Sauleda. Un cop finalitzades les obres, a primers de setembre del 2017, l’aula TIC va ser 
traslladada al seu emplaçament definitiu, l’aula de formació del nou Local Social de La Sauleda. 
 
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions. 
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 
Actuació executada i finalitzada. 
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Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
El contracte del Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell, a través de l’empresa Mediación y 
Convivencia SL, dins del qual hi ha les actuacions de mediació comunitària en l’àmbit d’intervenció 
de Pla de Barris, s’ha anat executant d’acord amb el projecte durant l’any 2017. 
Val a dir també que el 7 d’agost de 2017 va finalitzar definitivament el programa, a través de la 
convocatòria de Treball als Barris 2016, de “Construïm Comunitat a través de la diversitat”, de 6 
mesos de durada que ha estat vigent durant els últims 7 anys.  
El 2018 és l’últim any d’execució de Pla de Barris, per tant, i en motiu de la retirada del barri, durant 
el proper any es contractaran externament les necessitats a nivell de mediació comunitària que 
puguin sorgir fora del contracte existent per tal de poder tancar el projecte d’Intervenció Integral, 
que haurà estat en actiu durant 10 anys (2008-2018). 
 
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament Local Social de La Sauleda. 
El mes d’agost de 2017 es va encarregar l’equipament necessari per posar en funcionament el 
Local Social de La Sauleda un cop finalitzades les obres, a l’empresa Ofimon Subministraments SL. 
La setmana del 18 de setembre va ser col·locat i muntat al Local. 
La actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, funcionament i adequació de l’espai 
de treball). 

- Durant el 2017 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres i a banda 
de les descrites en les diferents actuacions, les següents accions: 

- Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les 
diferents àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.  

- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell . 
- Seguiment de l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda i de les 

incidències o desperfectes. 
- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte. 
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte 

“Treball als Barris 2016”.  
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als Barris 

2017” convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual. 
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius. 
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a 

veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de 
Benestar Social i Ciutadania, Joventut, Educació i Policia Local. 

- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte 
del Pla de Barris. 

- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit d’intervenció. 
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Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques  
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample 
Actuació executada i finalitzada. 
 
01.02.02 Programes de Treball als Barris 
 
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel teu Futur” 
Durant l’any 2017 s’han atès 200 persones que han fet itinerari, 112 dones i 88 homes. 
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat de 30 a 45 anys. 
EL 75,5% de les 200 persones ateses estan en situació d’atur, dels quals un 33% es poden 
considerar aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Destaquem que el nombre d’aturats de 
llarga durada ha disminuït respecte les dades de l’any anterior en un 7%, també ha disminuït en un 
6% el nombre d’aturats de menys de 12 mesos passant del 49% del 2016 al 42% d’enguany, cal 
destacar l’assistència d’un 12% de persones que s’incorporen per primera vegada al mon laboral. 
Aquest any el sector on més s’han ocupat els/les usuaris/es ha estat la de Turisme/restauració 
amb un 35% d’insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de 
les persones que assisteixen al dispositiu, és el sector de Serveis. El percentatge de persones 
inserides en aquest sector és d’un 28%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Construcció amb 
un 16%, Comerç amb un 12% i el 7% oficis en general i agricultura amb un 2% respectivament. 
 
En referència a la prospecció d’empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se’ls ha 
donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral i l’IPEP, aprofitant per 
copsar la valoració que fan d’aquests recursos.  
Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de 
l’IPEP han estat: 
Rasca l’unça 2017: 89 establiments comercials, bars i cafeteries i 29 parades del mercat diari.  
Jornada d’Oportunitats Laborals: van participar 30 empreses, amb 77 llocs de treball diferents per 
cobrir i un total de 130 vacants. Es va convocar aquests 180 candidats a la jornada, i finalment se’n 
varen presentar 150 el dia en qüestió., de les quals un gran nombre van ser persones ateses en el 
dispositiu i derivades a la Jornada. 
Aquest 2017 ha finalitzat la tasca de 5 anys del prospector d’empreses. Com en el cas del 
programa de mediació comunitària de 6 mesos, tenint en compte que el 2018 finalitza el Projecte 
Integral de Pla de Barris, s’ha retirat aquest servei. 
 
Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d’Experienciació Professional) 
És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions 
per millorar la convivència i la cohesió social al barri: 
 

TASQUES DESCRITES MESOS 
 Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Planificació i preparació de les accions        

Acompanyament a les comunitats (rehabilitació)        

Intervenció en comunitats i espai públic        

Sensibilització cap a la diversitat en la convivència        

Prospecció espai públic        

Tancament projecte Presidents        

Projecte d’intervenció amb joves        

Avaluació i tancament de projecte. Memòries        
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Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són 
els següents: 
 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2017 

 Conflicte veïnal Conflicte espai públic Impagaments Total 
2011 21 4 7 32 
2012 12 0 4 16 
2013 6 1 2 9 
2014 7 3 4 14 
2015 9 5 4 18 
2016 10 6 3 19 

2017 10 4 56 70 

 
3 Indicadors 

 
1.3.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat. 
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: 
l’abril i setembre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 1 de 
setembre de 2017. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 2,43% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet 100% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 69,37% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 75,47% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.1 

4.3. Creació Aula TIC al Local Social de La Sauleda 100% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 100% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 100% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 100% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 79,48% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 100% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 100% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 
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7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament Local Social de La Sauleda 0% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 90,34% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 1 de setembre de 2017) 69,15% 

 
El 2017 ha augmentat 10,66 punts el percentatge del 2016 que ja havia superat el 50% del total 
justificat respecte al total del projecte. 
 
1.3.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides. 
 

Subvenció Sol·licitada Administració Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

175.174,35€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2014 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

161.816,69€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2015 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

141.027,48€ 141.027,48€ 

Treball als barris 2016 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

142.649,47€ 142.649,44€ 

Treball als barris 2017 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

98.194,94€ 98.194,94€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens locals 
per a la cooperació 

interadministrativa en 
matèria d’actuacions 

comunitàries 2010-2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions Públiques 
Secretaria d’Acció 

Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.809.495,99€ 1.313.525,01€ 
PERCENTATGES  100% 72,59% 
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Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les subvencions 
sol·licitades i l’import concedit suposa el 72,59% del total sol·licitat, percentatge superior en 1,57 
punts al del 2016. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per tant comprèn totes les 
anualitats.  
 
Ara bé, si mirem les atorgades des del 2014, el percentatge atorgat representa el 100% de l’import 
sol·licitat. 
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