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Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2016 tenen a veure d’una banda amb 
l’objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del 
projecte integral per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les 
diferents àrees municipals, per a l’execució de les actuacions previstes. 
 
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei 
de Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit: 
 
 2013-2014 
 2015-2018, que és l’actualment vigent. 

 
1.1 Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte 
 

 Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
 Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
 Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment 

Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat) 
 Gestió de les subvencions. 
 Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions 

de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
 Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer 

Ample en el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
1.2 Activitats d’execució de les actuacions 
 
1.2.1. Actuacions vinculades als camps d’intervenció del Projecte de Pla de Barris 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
Actuació executada i finalitzada 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet 
La Junta de Govern Local va fer l’aprovació inicial del projecte redactat per l’equip 
d’arquitectes Reverendo – Ginesta Arquitectes Associats SLP en data 14 d’abril de 2016. 
Durant la seva exposició pública, el dia 5 de maig va tenir lloc la reunió de devolució del 
projecte a la ciutadania, un cop recollides en projecte les aportacions que es van fer en el 
procés participatiu que va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2015. 
La Junta de Govern Local va fer l’aprovació definitiva del projecte en data 1 de desembre de 
2016. 
Durant el 2017 està prevista la licitació de les obres i l’inici de les mateixes l’últim trimestre de 
l’any. 
 
Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l’arranjament del carrer Ponent. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l’arranjament dels carrers Independència i Sant 
Pere. 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació 
L’actuació està executada i finalitzada. 
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Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona. 
Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel 
departament en data 17 de febrer de 2017. 
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Estadi carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 1.9: Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d’en Fina. 
Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel 
departament en data 17 de febrer de 2017. 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius  
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de 
propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.  
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a 
terme la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La 
Sauleda i 2 d’elles situades a la zona del c/ Ample (possibilitat de substitució d’ascensors a 
banda de la rehabilitació). 
 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
 

Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i 
finalitzades. 

Zona Carrer Ample: 

Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
 
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla 
de Barris per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant 
suport a les comunitats quan hi ha hagut incidències. 
 

Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades. 
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 9 (carrer Carrilet, 33): Durant el 2016 s’han realitzat les obres 
de rehabilitació i millora d’elements col·lectius. Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 12 (carrer Carrilet, 39): Durant el 2016 s’han realitzat les obres 
de rehabilitació i millora d’elements col·lectius. Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 5 (carrer Carrilet, 26): aquesta comunitat tenia TEDI redactat 
d’agost de 2010. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la memòria valorada 
per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de rehabilitació i millora 
d’elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris va prendre acord i va 
sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern Local de data 13 
d’octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i està previst que 
finalitzin el primer trimestre del 2017. 
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Comunitat de propietaris Portal 16 (carrer Campillos, 23): aquesta comunitat tenia TEDI 
redactat de setembre de 2010. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la 
memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de 
rehabilitació i millora d’elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris 
va prendre acord i va sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern 
Local de data 13 d’octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i 
està previst que finalitzin el primer trimestre del 2017 

Comunitat de propietaris Portal 6 (carrer Carrilet, 28): aquesta comunitat tenia ITE redactat de 
novembre de 2015. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la memòria valorada 
per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de rehabilitació i millora 
d’elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris va prendre acord i va 
sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern Local de data 13 
d’octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i està previst que 
finalitzin el primer trimestre del 2017 

 
Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de 
l’Oficina del Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les 
obres i del pagament de les certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel 
cobrament de les derrames extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients 
de les comunitats que han realitzat les obres. 
 
La situació de les 6 comunitats restants, situades al carrer Carrer Carrilet 35 i 41, carrer  
Barcelona 7 i 11 i carrer Campillos 19 i 21 és la següent: 
Tenen ITE redactat de novembre de 2015. Durant 2017 es faran les 6 memòries valorades per 
tal de valorar el cost econòmic a subvencionar. La previsió és que les 6 comunitats puguin 
prendre acord el mes de juny – juliol del 2017 per tal de poder comptar amb un any per 
liquidar la derrama extraordinària que els suposarà la rehabilitació de l’edifici. A partir 
d’aquests acords es realitzarà la rehabilitació de les 6 comunitats de manera esglaonada i 
està previst que finalitzin en la seva totalitat com a màxim el mes de setembre de 2018. 
 
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
Un cop realitzada l’aprovació inicial del projecte redactat per Marc Riera Guix, per part de la 
Junta de Govern Local en data 12 de novembre de 2015 i l’exposició pública pertinent, el dia 
16 de febrer de 2016 es va fer la presentació del projecte a la ciutadania per donar a conèixer 
com s’han recollit els usos i necessitats del procés participatiu que es va realitzar previ a la 
redacció del projecte. El grau de satisfacció amb el projecte dels/es assistents va ser molt alt.  
El dia 28 d’abril de 2016 es va fer l’aprovació definitiva del projecte i en data 6 de juny de 2016 
es va publicar la licitació per a la Millora i ampliació del Local Social de “La Sauleda”.  
En data 28 d’octubre es signa el contracte amb l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU per a 
l’execució de dites obres un cop declarada com a oferta més avantatjosa en Mesa de 
contractació a la sessió del 30 de setembre de 2016. 
El 27 d’octubre es signa l’acta de replanteig i es comencen les obres, que tenen una durada 
prevista de 8 mesos, per tant haurien de finalitzar a finals de juny del 2017. 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies. 
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No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de 
millora urbana de carrers del Camp 1. 
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals. 
 
 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del 
Camp 2. 
 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de 
propietaris/es d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora 
d’antenes.  
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC al Local Social de La Sauleda. 
Actuació executada i finalitzada. 
Val a dir que l’aula TIC va ser traslladada al mes d’agost de 2016 a l’oficina de Gestió del Pla 
de Barris per donar servei als/es usuaris/es durant l’execució de les obres del Local Social de 
La Sauleda. 
 
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions. 
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilització educació ambiental. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de barri elaborat per dones 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 
Actuació executada i finalitzada. 
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Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
L’1 d’abril de 2015 va entrar en vigor el nou contracte del Centre de Mediació i Convivència a 
través de l’empresa Mediación y Convivencia SL. Dins d’aquest contracte, hi ha les actuacions 
de mediació comunitària de l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris, que s’estan executant 
d’acord amb el projecte. Aquest model de treball ha de permetre donar coherència tècnica a 
totes les accions de mediació que es duen a terme a nivell municipal, aprofitant les 
experiències dels dos projectes que fins ara estaven separats. 
Cal destacar el suport tècnic i logístic en el projecte “Construïm comunitat a través de la 
diversitat” dins el marc de la convocatòria de Treball als Barris, projecte que ens permet tenir 
servei de mediació comunitària directa durant 6 mesos l’any. 
D’altra banda, el contracte de dinamització de la Gent Gran va finalitzar sense aconseguir 
realitzar el 100% dels objectius plantejats en el projecte, fet pel qual s’ha resolt no retornar la 
fiança ni realitzar el pagament de l’última factura prevista. Amb el sobrant resultant del 
contracte es plantejarà com executar les accions no dutes a terme dins l’esmentat contracte, 
tot i estar previstes.  
 
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament Local Social de La Sauleda. 
Actuació prevista per l’any 2017, un cop finalitzada l’actuació 3.1. 
 
Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, funcionament i adequació de 
l’espai de treball). 

- Durant el 2016 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres, les 
següents accions: 

- Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les 
diferents àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.  

- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell (entre d’altres el 

projecte per Joves de 16 a 18 anys conjuntament amb les àrees de Benestar Social i 
Ciutadania, Educació, Joventut i Promoció Econòmica). 

- Seguiment de l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda i de 
les incidències o desperfectes. 

- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del 
projecte. 

- Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el 

projecte “Treball als Barris 2015”.  
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als 

Barris 2016” convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual. 
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius. 
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no 

tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les 
àrees de Benestar Social i Ciutadania i Policia Local. 
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- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el 
projecte del Pla de Barris. 

 
- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit 

d’intervenció. 
 
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques  
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample 
Actuació executada i finalitzada. 
 
01.02.02 Programes de Treball als Barris 
 
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel teu Futur” 
Durant l’any 2016 s’han atès 200 persones que han fet itinerari, 104 dones i 96 homes. 
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat de 30 a 45 anys. 
EL 99,5% de les 200 persones ateses estan en situació d’atur, dels quals un 40% es poden considerar 
aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Destaquem que el nombre d’aturats de llarga durada ha 
disminuït respecte les dades de l’any anterior en un 1%, però per contra s’incrementa en un 13% el 
nombre d’aturats de menys de 12 mesos passant del 35% del 2015 al 48% d’enguany. 
Aquest any el sector on més s’han ocupat els/les usuaris/es ha estat la de Serveis amb un 46% 
d’insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de les persones que 
assisteixen al dispositiu, és el sector de Restauració i Turisme. El percentatge de persones inserides en 
aquest sector és d’un 16%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Construcció amb un 16%., Comerç 
amb un 14% i el 8% oficis en general i agricultura amb un 4% respectivament. 
 
En referència a la prospecció d’empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se’ls ha 
donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral i l’IPEP, aprofitant per 
copsar la valoració que fan d’aquests recursos.  
Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de 
l’IPEP han estat: 
Rasca l’unça: 116 empreses visitades de les quals van participar 114. 
Saló de l’Ocupació: van participar 34 empreses, 249 ofertes de treball a cobrir. Es van realitzar un total 
de 818 entrevistes, de les quals un gran nombre van ser persones ateses en el dispositiu i derivades al 
Saló. 
Val a dir que la tasca del tècnic prospector en el seu tercer any ha estat consolidada i les empreses ja el 
tenen com a referent. 
 
Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d’Experienciació Professional) 
És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions per 
millorar la convivència i la cohesió social al barri: 
 

ACCIONS MESOS 
 Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 
Acompanyament a les 
comunitats (rehabilitació) 

       

Comunitat Educativa        
Detecció mediadors 
naturals i col·laboració 
altres entitats 

       

Comunitats de veïns/es        
Prospecció espai públic        
Projecte d’intervenció 
amb joves 
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Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són els 
següents: 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2016 

  Conflicte veïnal Conflicte espai 
públic Impagaments Total 

2011 21 4 7 32 
2012 12 0 4 16 
2013 6 1 2 9 
2014 7 3 4 14 
2015 9 5 4 18 
2016 10 6 5 21 

 
1.3 Indicadors 

 
1.3.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat. 
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 
d’octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d’octubre 
de 2016. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 1,82% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet 100% 

1.7. Millora urbana del c/Barcelona 0% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

1.9. Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d’en Fina 0% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 64,24% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 5,17% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.1 

4.3. Creació Aula TIC al Local Social de La Sauleda 100% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 100% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 100% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 100% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 67,12% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 100% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 101,09% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 
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7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament Local Social de La Sauleda 0% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 75,26% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 15 d’octubre de 2016) 58,99% 

 
El 2016 ha augmentat en gairebé 5 punts el percentatge del 2015 que ja havia superat el 50% 
del total justificat respecte al total del projecte. 
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1.3.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides. 
 

Subvenció Sol·licitada Administració Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

175.174,35€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2014 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

161.816,69€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2015 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

141.027,48€ 141.027,48€ 

Treball als barris 2016 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

142.649,47€ 142.649,44€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens locals 
per a la cooperació 

interadministrativa en 
matèria d’actuacions 

comunitàries 2010-2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions Públiques 
Secretaria d’Acció 

Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.711.301,05€ 1.215.330,07€ 
PERCENTATGES  100% 71,02% 

 
 
Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les 
subvencions sol·licitades i l’import concedit suposa el 71,02% del total sol·licitat, percentatge 
superior en gairebé 3 punts al del 2015. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per 
tant comprèn totes les anualitats.  
 
Ara bé, si mirem les atorgades des del 2014, el percentatge atorgat representa el 100% de 
l’import sol·licitat. 
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