



EL PLA DE BARRIS
BUFA MÉS FORT

8a. reunió Comitè d'Avaluació i Seguiment
Comitè final
1 d'Agost de 2019



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



ajuntament de
palafrugell

CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ (1/2)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds											
1.1	Parc Urbà "El Carrilet"										
1.2	Millora urbana del carrer Carrilet										
1.6	Arranjament vorera CEIP Carrilet i carril bici Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació										
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi										
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis											
2.2	Rehab. i equip. elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció										
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu											
3.1	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda" (centre cívic)										
3.2	Millora del local social del carrer Ample										
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis											
4.3	Creació aula TIC en el Local Social de La Sauleda										
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà											
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals										
5.4	Increment biodiversitat parcs urbans										
5.5	Increment dotació de contenidors										
5.6	Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals										
5.7	Recollida de fracció orgànica de precedència domèstica. Retirada residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars										
5.8	Programa d'informació i sensibilització al local social										
5.9	Campanya de foment compostatge cassola										

CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ (2/2)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments											
6.1	Potenciació paper de les dones										
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones										
6.3	Prevençió i actuació en casos de violència de gènere										
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica											
7.1.1	Cohesió social: acollida al barri Accions de cohesió social										
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic – Aules de barri										
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis Comunitaris Accions de cohesió social										
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns Accions de cohesió social										
7.1.5	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat barri en relació al municipi										
7.2.1	Igualtat d'oportunitats: Coneixement/ necessitats. Estudis població activa i gent gran Accions de cohesió social										
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: lleure educatiu infants i adolescents Atenció als joves										
7.3.2	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic										
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris										
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques											
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda										
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample										

CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ FINANCERA EN € (1/2)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds										
1.1	Parc Urbà "El Carrilet"	11.310,00	568.833,40	1.045.666,65						
1.2	Millora urbana del carrer Carrilet							27.225,00	9.075,00	1.235.226,19
1.6	Arranjament vorera CEIP Carrilet i carril bici Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació					402.330,98				
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi		50.279,14	2.391,02						
Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis										
2.2	Rehab. i equip. elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció		87.986,12	214.523,27	262.666,37	325.933,88	321.651,88	255.357,38	475.555,53	1.026.394,41
Camp 3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu										
3.1	Millora i ampliació del local social de "La Sauleda" (centre cívic)							19.360,00	267.191,32	126.312,31
3.2	Millora del local social del carrer Ample				40.005,99					
Camp 4 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis										
4.3	Creació aula TIC en el Local Social de La Sauleda						7.094,23			
Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà										
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	85.200,18	9.840,20	4.940,60						
5.4	Increment biodiversitat parcs urbans					17.575,25				
5.5	Increment dotació de contenidors	10.529,97								
5.6	Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals					17.749,20				
5.7	Recollida de fracció orgànica de precedència domèstica. Retirada residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars					137,34	29.943,98			
5.8	Programa d'informació i sensibilització al local social		4.133,56	38.202,19	2.537,54		1.305,52			
5.9	Campanya de foment compostatge cassola				27.499,32	12.754,20				

CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ FINANCERA EN € (2/2)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments											
6.1	Potenciació paper de les dones			10.000,00	14.666,43	5.333,32					
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	20,86	6.832,77	8.749,02	2.742,40	1.987,28					
6.3	Prevençió i actuació en casos de violència de gènere				1.000,00						
Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica											
7.1.1	Cohesió social: acollida al barri Accions de cohesió social		9.339,00	14.005,63	8.919,45	27.956,96	14.065,24	32.636,83	18.551,30	22.697,91	49.486,94
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic – Aules de barri	10.746,99	12.649,98	16.509,10	16.075,65	12.752,91					741,57
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis Comunitaris Accions de cohesió social	5.900,00	25.677,17	41.619,49	9.333,24						
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns Accions de cohesió social	5.000,00	6.339,56	19.857,25	24.995,80						4.497,37
7.1.5	Cohesió social i identitat: Potenciació identitat barri en relació al municipi						14.998,03	163,35			
7.2.1	Igualtat d'oportunitats: Coneixement/ necessitats. Estudis població activa i gent gran Accions de cohesió social			4.982,14	5.062,32						
7.2.2	Igualtat d'oportunitats: atenció a la gent gran. Treball preventiu Accions de cohesió social										
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: lleure educatiu infants i adolescents Atenció als joves	27.369,91	56.573,11	55.114,41	45.029,31	40.249,50					
7.2.5	Igualtat d'oportunitats: atenció adolescents i joves. Potenciació del paper dels joves Atenció als joves										
7.2.6	Igualtat d'oportunitats: atenció joves. Foment de les polítiques d'emancipació Atenció als joves										
7.3.2	Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic										31.646,84
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris	59.323,07	33.515,44	56.875,28	38.909,95	25.778,85	21.591,13	28.788,41	57.004,43	64.474,38	77.094,59
Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques											
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda		11.099,83								
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample		7.399,44								
Totals per anualitat		215.401,00	890.498,72	1.533.436,05	499.443,77	126.950,36	845.493,21	390.334,70	377.498,11	839.264,14	2.551.400,22

ESTAT FINANCER GLOBAL AL TANCAMENT

Període 2008-2018

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
TOTAL	8.269.720,28€	8.269.720,28€	100,00%	8.269.720,28€	100,00%

ACTUACIONS EXECUTADES:


- 🌸 Parc Urbà de La Sauleda (1.625.810,05€)
- 🌸 Millora urbana del carrer Carrilet (1.271.526,19€)
- 🌸 Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació (402.330,98€)
- 🌸 Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'Estadi (52.670,16€)

	Despesa executada
	100%
2009 - 2018	3.352.337,38 €



1
Parc Urbà que fa de xarnera entre el barri i la resta de la vila



 + d'1 km
de carrers renovats



 21.827 m²
d'espai verd desenvolupat



ACTUACIÓ EXECUTADA:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis de l'àmbit d'actuació (2.970.068,64€)

Despesa executada
100%
2010 - 2018 2.970.068,84 €



18
comunitats rehabilitades



509
llars beneficiades per
la rehabilitació i el
treball comunitari



100%
de les comunitats de
veïns i veïnes han millorat
la seva gestió



ACTUACIONS EXECUTADES:

- ✿ Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda (412.863,63€)
- ✿ Millora del Local Social del carrer Ample (40.005,99€)

Camp 3. Provisió d'equipaments per ús col·lectiu

	Despesa executada
	100%
2012 - 2018	452.869,62 €



2
Locals Socials millorats
o ampliat



ACTUACIONS EXECUTADES:

- ✿ Instal·lació xarxa de canalització de fibra òptica per al desplegament de les noves tecnologies
- ✿ Instal·lació antenes comunitàries en els edificis per substituir les individuals
- ✿ Aula TIC al Local Social de “La Sauleda” (7.094,23€)
- ✿ Adaptació dels edificis a les noves normatives de telecomunicacions

	Despesa executada
	100%
2009 - 2018	7.094,23€



100%
d'antenes retirades de
balcons i façanes i 3
comunitats han instal·lat
antenes comunitàries per
totes les cultures que
conviuen

ACTUACIONS EXECUTADES:

- ✿ Instal·lació d'energia solar a edificis municipals (99.980,98€)
- ✿ Increment de la biodiversitat als parcs urbans (17.575,25€)
- ✿ Increment de la dotació de contenidors (10.529,97€)
- ✿ Millora de l'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals (17.749,20€)
- ✿ Recollida de fracció orgànica de procedència domèstica / Retirada i eliminació d'elements de fibrociment (68.283,51€)
- ✿ Programa d'informació i sensibilització al local social per l'educació ambiental (7.976,62€)
- ✿ Foment del compostatge casolà (40.253,52€)

Despesa executada
100%
2009 - 2014 262.349,05€



+ de 15 m2
de plaques solars en
edificis municipals



La Sauleda -
C. Ample
primer barri en
iniciar la recollida de la
fracció orgànica



4
noves zones de
contenidors al barri




7
domicilis o comunitats
on s'ha retirat amiant



ACTUACIONS EXECUTADES:

- ✿ Potenciació del paper de les dones (29.999,75€)
- ✿ Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per les dones (20.332,35€)
- ✿ Prevenció i actuació en casos de violència de gènere (1.000,00€).

Despesa executada
100%
2009 - 2013 51.332,10€




 **5**
Butlletins de dones
publicats i 2 premis
rebuts



ACTUACIONS EXECUTADES:

- 🌸 Cohesió Social: acollida al barri (32.264,08€)
- 🌸 Accions de cohesió social (165.665,18€)
- 🌸 Cohesió Social: Acolliment lingüístic per a adults (69.476,20€)
- 🌸 Cohesió social: Millora de la convivència als edificis comunitaris (82.529,90€)
- 🌸 Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns (56.192,61€)
- 🌸 Cohesió social i identitat: Potenciació de la identitat del barri en relació al municipi (15.161,38€)
- 🌸 Igualtat d'oportunitats: Estudis població activa i gent gran (10.044,46€)
- 🌸 Igualtat d'oportunitats: Lleure educatiu amb infants i adolescents (184.086,74€)
- 🌸 Igualtat d'oportunitats: Atenció als Joves (40.249,50€)
- 🌸 Xarxa de Serveis: dotació equipament del Local Social (31.646,84€)
- 🌸 Oficina de Gestió del projecte (463.355,53€)

Despesa executada
100%
2009 - 2018 1.155.169,79€



I a banda de la gestió del projecte, l'oficina al barri ha servit per ...

- ✿ Suport en la utilització del punt TIC
- ✿ Suport als veïns i veïnes de La Sauleda i carrer Ample
- ✿ Gestió de queixes veïnals
- ✿ Derivació i seguiment d'incidències a la via pública

Les persones ateses, amb un grau de satisfacció molt elevat, destaquen:

- Tracte de proximitat
- Facilitat en la resolució de les seves problemàtiques
- Mantenir contacte sempre amb la mateixa persona de referència

www.palafrugell.cat/pladebarris

2014	2016	2018
553 visites – 474 usuaris	1.272 visites – 1.161 usuaris	1.200 visites – 630 usuaris
Els usuaris que retornen 15,7%	Els usuaris que retornen 9,3%	Els usuaris que retornen 5,6%
Temps promig en el lloc 2'15''	Temps promig en el lloc 54''	Temps promig en el lloc 1'15''

ACTUACIONS EXECUTADES:

- ✿ Eliminació barreres arquitectòniques dels habitatges
- ✿ Eliminació barreres arquitectòniques als espais públics
- ✿ Instal·lació passos elevats a la zona de La Sauleda (11.099,83€)
- ✿ Instal·lació passos elevats a la zona del carrer Ample (7.399,44€)

	Despesa executada
	100%
2010	18.499,27€



SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Subvenció de 50.562,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte i per a la desenvolupament del Programa de desenvolupament local del Barri (Programa d'Experienciació).

Treball als barris 2010:

- Subvenció de 98.614,88€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL al barri, la realització de dos estudis i per a un Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals.

Treball als barris 2011:

- Subvenció de 211.406,55€ per la contractació del Director tècnic, contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals, Pla d'Ocupació per la cura del barri, Dispositiu de suport a la Inserció, Jornades d'Intercanvi.

Treball als barris 2012:

- Subvenció de 198.601,67€ per a la contractació del Director tècnic, per a la contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2013:

- Subvenció de 161.816,69€ per a la contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2014:

- Subvenció de 161.816,69€ per a la contractació d'un AODL del barri, Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2015:

- Subvenció de 141.027,48€, Pla d'Experienciació de Mediació i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2016:

- Subvenció de 142.649,44€, Pla d'Experienciació de Mediació i Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2017:

- Subvenció de 98.194,94€, Dispositiu de suport a la Inserció

Treball als barris 2018:

- Subvenció de 69.539,76€, Dispositiu de suport a la Inserció



Direcció General d'Habitatge

Ha atorgat ajuts a la rehabilitació a 2 comunitats de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Edifici Aniversari: fins a 76.390,31€
- Edifici Olímpic: fins a 98.901,84€

Diputació de Girona

Ha atorgat ajuts per les següents actuacions de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris:

- Parc Urbà de la Sauleda: 438.599,42€
- Rehabilitació d'edificis: 247.784,00€
- Millora i Ampliació del Local Social de La Sauleda: 80.000,00€

Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica

Participació ciutadana en l'àmbit local :

2009-2010:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 14.461,00€

2010-2011:

Per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".

Subvenció atorgada: 4.623,12€

Departament de Benestar Social i Família

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària:

Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012:

Subvenció de 29.750€ distribuïts entre els anys 2010, 2011 i 2012 per a l'execució de les accions:

- Butlletí del Barri (Actuació 6.2.)
- Millora de la convivència als edificis comunitaris (Actuació 7.1.3.)
- Quedem Dissabte - Lleure infantil (Actuació 7.2.3.)

Departament de Salut

Salut als Barris

S'ha realitzat el procés diagnòstic amb el conjunt d'agents del territori (Grup Nominal)

Estem a l'espera del següent pas, de la propera reunió de l'Equip Local i de la planificació de propostes d'acció

Urbanístiques:

- ✿ Requeriments a particulars per adequació de parcel·les en mal estat,
- ✿ Aparcament de vehicles a la parcel·la situada entre els carrers Fitor i Puig i Cadafalch,
- ✿ Urbanització del carrer Pau Clarís i carrer Fitor,
- ✿ Ampliació de la xarxa separativa del carrer Palamós i la seva connexió a través de l'Avigunda Espanya,
- ✿ Tractament urbà del carrer de la Concòrdia,
- ✿ Tractament de l'espai urbà adjacent a l'Avinguda Espanya,
- ✿ Urbanització de la Plaça Anna Frank
- ✿ Construcció de la vorera oest del carrer Campillos,
- ✿ Ampliació del pati de l'Escola Bressol els Belluguets,
- ✿ Ampliació del pati del CEIP Carrilet
- ✿ Millora urbana del carrer Horta d'en Fina,
- ✿ Ampliació del Pavelló d'Hoquei.



Urbanístiques programades:

- ✿ Urbanització del carrer Barcelona,
- ✿ Enjardinament de la zona colindant entre l'Oficina de Gestió i l'Escola Bressol els Belluguets,
- ✿ Urbanització del camí de terra de darrera del Local Social de La Sauleda,
- ✿ Urbanització del carrer Daró fins al carrer Sant Pere.

EN QUANT A L'EXPERIÈNCIA:

- ✿ El projecte com a banc de proves de diferents recursos nous a nivell municipal:
 - ✿ Servei de mediació comunitària,
 - ✿ Educadors de carrer,
 - ✿ Aules de Barri,
 - ✿ Consell de Joves,
 - ✿ Dinamització dels Locals Socials,
 - ✿ Projecte Històries de Vida,
 - ✿ Continuïtat del Dispositiu d'Inserció Sociolaboral,
 - ✿ Punt de Partida del Pla director de la Bicicleta.
- ✿ Treball transversal entre àrees com a nova manera de treball i intervenció integral.
- ✿ Adaptabilitat del projecte i adequació de la proposta inicial segons les necessitats.
- ✿ Estructura de gestió com a àrea autònoma dins l'ajuntament.
- ✿ Ubicació de l'Oficina de Pla de Barris.
- ✿ Implicació dels veïns i veïnes de l'àrea d'influència.
- ✿ Aprofitament de recursos complementaris.





8a reunió Comitè d'Avaluació i Seguiment
 Presentació Informe final d'avaluació
 1 d'agost de 2019



8a reunió Comitè d'Avaluació i Seguiment
Presentació Informe final d'avaluació
1 d'agost de 2019