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Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2018 tenen a veure d’una banda amb l’objectiu 
del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral 
per tal d’interrelacionar les actuacions, i de l’altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, 
per a l’execució de les actuacions previstes. 
 
Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei de 
Barris, s’han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit: 
 

� 2013-2014 
� 2015-2018, ha acabat el 31 de desembre de 2018. 

 
1. Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte  
 

� Treball conjunt amb les diferents àrees municipals. 
� Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius. 
� Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i Departament de Territori i Sostenibilitat). 

� Gestió de les subvencions. 
� Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de 

Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l’àmbit d’intervenció. 
� Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en 

el projecte d’intervenció integral del barri. 
 
2. Activitats d’execució de les actuacions  
 
1.2.1. Actuacions vinculades als camps d’intervenci ó del Projecte de Pla de Barris 
 
Camp 1:Millora de l’espai públic i dotació d’espais  verds 
 
Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda 
Actuació executada i finalitzada 
 
Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrile t 
Les obres van iniciar-se el 15 de gener de 2018 i havien de finalitzar el 15 de juliol de 2018. No s’ha 
pogut complir amb el contracte donat que al coincidir amb l’estiu hi ha hagut demores amb l’entrega 
de materials i l’execució de certes feines. D’altra banda, hi ha hagut complicacions amb alguns 
treballs a executar, fet que ha portat a que no es poguessin executar en el termini establert. Les 
obres que van finalitzar en el seu major volum el mes de setembre i ha estat recepcionada per 
l’Ajuntament de Palafrugell el mes de desembre de 2018. 
 
Per tal d’acomplir amb el projecte, s’han realitzat petites expropiacions a l’inici del carrer, davant de 
l’Escola Carrilet, fet que ha comportat que, donat a que algunes expropiacions han suposat 
demores en l’acord (les primeres es van formalitzar el 20 d’abril i la pendent es va formalitzar al 
juliol), l’obra també patís endarreriment per aquesta qüestió.  
 
Durant el procés d’obres s’han realitzat dues reunions amb la ciutadania. La primera per parlar amb 
l’alcalde i el regidor d’obres de l’evolució de les obres i de com quedarà el carrer un cop acabat i la 
segona, conjuntament amb Policia Local, per parlar de la mobilitat al barri un cop obert el carrer al 
trànsit. Val a dir que s’han realitzat canvis de sentit a alguns carrers que envolten el carrer Carrilet, 
que ha passat a ser d’un sol sentit, per tal de millorar la mobilitat de les persones que resideixen al 
barri. 
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Tot i això, queden 3 punts concrets per tancar al carrer donat que la companyia Elèctrica encara ha 
d’acabar de fer les connexions. Aquest fet, fa semblar que l’obra no està finalitzada però no és 
quelcom que depengui de l’Ajuntament.  
 
Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i do ble carril de circulació  
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l’Est adi carrer Ample. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements co l·lectius dels edificis. 
 
Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels eleme nts col·lectius  
En el conjunt d’aquest camp d’actuació s’ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, 
que es troben en diferents moments del procés.  
Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme 
la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d’elles situades a la zona de La Sauleda i 2 
d’elles situades a la zona del c/ Ample (possibilitat de substitució d’ascensors a banda de la 
rehabilitació). 
 
Actualment la situació de les comunitats és la següent: 
 
Zona Carrer Ample: 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades. 
Comunitat de propietaris de l’Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades. 
 
Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l’acció de l’oficina del Pla de 
Barris per finalitzada. Tot i així, des de l’Oficina de Pla de Barris s’ha continuat donant suport a les 
comunitats quan hi ha hagut incidències. 
 
Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents: 
Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 9 (carrer Carrilet, 33): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 12 (carrer Carrilet, 39):Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 5 (carrer Carrilet, 26): Obres executades i finalitzades  

Comunitat de propietaris Portal 16 (carrer Campillos, 23): Obres executades i finalitzades  

Comunitat de propietaris Portal 6 (carrer Carrilet, 28): Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 2 (carrer Barcelona, 11): Les obres que es van iniciar el mes de 
desembre de 2017 han finalitzat el mes de maig de 2018. Obres executades i finalitzades 

Comunitat de propietaris Portal 3 (carrer Barcelona, 7): Les obres que es van iniciar el mes de 
desembre de 2017 han finalitzat el mes de maig de 2018. Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 13 (carrer Carrilet, 41): Les obres que es van iniciar el mes de 
desembre de 2017 han finalitzat el mes de maig de 2018. Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 10 (carrer Carrilet, 35): Les obres iniciades el mes de juny de 2018 
van finalitzar el mes d’octubre de 2018. Obres executades i finalitzades. 
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Comunitat de propietaris Portal 14 (carrer Campillos, 19): Les obres iniciades el mes de juny de 
2018 van finalitzar el mes d’octubre de 2018. Obres executades i finalitzades. 

Comunitat de propietaris Portal 15 (carrer Campillos, 21): Les obres iniciades el mes de juny de 
2018 van finalitzar el mes d’octubre de 2018.  Obres executades i finalitzades. 

 

Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l’Oficina del 
Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament 
de les certificacions, gestió d’incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames 
extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han 
realitzat les obres, tancament de la subvenció i dels pagaments. 

 
 
Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lecti u 
 
Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda 
L’obra va ser recepcionada per l’Ajuntament de Palafrugell en data 17 d’abril de 2018. Val a dir que 
el nou Local Social de la Sauleda, des de la seva inauguració el 22 de Setembre de 2017 compta 
amb un alt nombre d’activitats que apleguen moltes persones donant vida a l’espai. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer A mple. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
 
Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la  informació en els edificis 
 
Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibr a òptica noves tecnologies. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de millora 
urbana de carrers del Camp 1. 
 
Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries pe r substituir individuals. 
No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l’execució de les actuacions de del Camp 
2. 
 
Durant aquest període s’ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es 
d’edificis plurifamiliars per al compliment de l’Ordenança Municipal reguladora d’antenes.  
 
Actuació 4.3. : Creació aula TIC al Local Social de  La Sauleda. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferènci a 
Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018. 
 
Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves norma tives de telecomunicacions. 
Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2. 
 
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupa ment urbà 
 
Actuació 5.2: Instal·lació d’energia solar fotovolt aica a edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.4:Increment biodiversitat parcs urbans 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.5: Increment dotació contenidors. 
Actuació executada i finalitzada. 
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Actuació 5.6: Accions d’estalvi i eficiència energè tica en edificis municipals. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.7: Retirada de residus d’amiant i fibroc iment de domicilis particulars. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.8: Programa d’informació i sensibilitzac ió educació ambiental. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 5.9: Foment compostatge casolà. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i  dels equipaments. 
 
Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.2: Creació i edició d’un butlletí de bar ri elaborat per dones 
L’actuació està executada i finalitzada. 
 
Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de viol ència de gènere. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 
 
Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social 
El contracte del Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell, a través de l’empresa Mediación y 
Convivencia SL, dins del qual hi ha les actuacions de mediació comunitària en l’àmbit d’intervenció 
de Pla de Barris, s’ha anat executant d’acord amb el projecte durant l’any 2018. 
Val a dir també que aquest 2018 ja no hem comptat amb el Pla d’Experienciació en Mediació 
“Construïm Comunitat a través de la diversitat”, de 6 mesos de durada que ha estat vigent durant 
els últims 8 anys. Això ha portat a contractar mediació comunitària per tal de donar suport a la 
intervenció en comunitats, així com en l’espai públic donades les obres del Carrer Carrilet. 
Pla de Barris ha tancat les portes aquest desembre i el Servei Municipal de Mediació ha esdevingut 
el servei de referència per conflictes en convivència i espai públic sense necessitat de Pla de Barris 
que ha estat el punt de referència durant els 10 anys que ha estat actiu (2008-2018). 
 
Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüíst ic – Aules de barri 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenci ació identitat del barri en relació al municipi. 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: C onèixer situacions de necessitat 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.2.3. Atenció als joves.  
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipamen t Local Social de La Sauleda. 
Actuació està executada i finalitzada. 
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Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (des peses personal, funcionament i adequació de l’espai  
de treball). 

- Durant el 2018 la direcció de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d’altres i a banda 
de les descrites en les diferents actuacions, les següents accions: 

- Coordinació de la planificació i l’execució de les actuacions i de la intervenció de les 
diferents àrees de l’Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.  

- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l’Oficina del Pla de Barris. 
- Col·laboració amb altres projectes de l’Ajuntament de Palafrugell . 
- Seguiment de l’arrendament de l’espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda i de les 

incidències o desperfectes. 
- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte. 
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris. 
- Supervisió del desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins 

el projecte “Treball als Barris 2017”.  
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte “Treball als Barris 

2018” convocada pel SOC. Inici del Pla d’Execució Anual. 
- Difusió i suport dels processos participatius. 
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l’oficina i que no tenen a 

veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de 
Benestar Social i Ciutadania, Joventut, Educació, Urbanisme, Serveis Municipals, Medi 
Ambient i Policia Local. 

- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte 
del Pla de Barris. 

- Atendre i gestionar demandes d’altres àrees municipals en relació a l’àmbit d’intervenció. 
- Planificació del tancament del projecte i de l’Oficina de Gestió com a tal. 

 
 
Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques   
 
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la S auleda 
Actuació executada i finalitzada. 
 
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer  Ample 
Actuació executada i finalitzada. 
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01.02.02 Programes de Treball als Barris 
 
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral: “Treballa’t pel  teu Futur” 
Durant l’any 2018 s’han atès 200 persones  que han fet itinerari, pràcticament el mateix nombre de 
dones (101) que d’homes (99). 
Per poder atendre aquest nombre de persones ha calgut trucar a 324, d’aquestes, 124 han 
renunciat per diverses raons: formació, no els interessa, malaltia, treballen, no disponibilitat , no es 
pot contactar. 
Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la franja d’edat  de 30 a 45 anys, 
cosa que representa un 38% de la població atesa en el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral. Pel que 
fa a la franja de menors de 29 anys s’ha atès un 22%. Un 27% són persones amb edats compreses 
entre 46 i 55 anys i finalment un 13% són persones majors de 56 anys. 
El 84% de les 200 persones ateses estan en situació d’atur , dels quals un 42% es poden 
considerar aturats de llarga durada (més de 12 mesos). I els aturats de menys de 12 mesos 
representen el 42% dels atesos. Enguany trobem dinou persones (9,5%), del total d’ateses, que no 
tenen experiència anterior i són alta inicial.   
Aquest any el sector  on més s’han ocupat  els/les usuaris/es ha estat la de Turisme /restauració 
amb un 42% d’insercions respecte el total; un 7% més que l’any 2017. El segon sector on hi ha més 
incorporacions laborals de  les persones que assisteixen al dispositiu, és el sector Serveis amb un 
22%. Els altres sectors d’ocupació han estat: Oficis/ indústria amb un 15%, Construcció amb un 
13%, Comerç amb un 6% i Agricultura amb un 2% respectivament. 
Cal indicar també que, durant aquest any 2018, en el Punt TIC , han passat 191 persones, per 
poder consultar ofertes de feina, inscriure’s en processos de selecció i a cursos, actualitzar el 
currículum, etc. Val a dir que les persones que han fet us d’aquest servei han estat usuàries del 
dispositiu, en aquesta convocatòria o en altres anteriors. Valoren positivament poder tenir aquest 
recurs perquè els hi permet consolidar el que han aprés, i confiar que tenen el suport en cas de 
dubte.  
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3. Indicadors  
 
1.3.1 Actuacions planificades vs. Actuacions execut ades i % de pressupost justificat  
 
La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l’any, tal i com estableix el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: l’abril i setembre de cada 
any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 1 de setembre de 2018. 

   Executat 
   En execució segons planificació 
   No executat (en fase de preparació) 
 

Actuació Pressupost 
justificat 

1.1. Projecte Parc Urbà “El Carrilet” 100% 

1.2. Millora urbana del c/Carrilet 77,38% 

1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya – Carrilet 100% 

1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l’Estadi 100% 

2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis 97,05% 

3.1. Millora i ampliació local social “La Sauleda” 100% 

3.2. Millora del local social del carrer Ample 100% 

4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies Depèn del Camp 1 

4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals Depèn de l’actuació 7.1.1 

4.3. Creació Aula TIC al Local Social de La Sauleda 100% 

4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions Depèn del Camp 2 

5.2. Instal·lació d’energia solar en els edificis municipals 100% 

5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans 100% 

5.5. Increment dotació de contenidors 100% 

5.6. Accions d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals 100% 

5.7. Retirada de residus d’amiant i fibrociment de domicilis particulars 100% 

5.8 Programa d’informació i sensibilització educació ambiental 100% 

5.9. Foment del compostatge casolà 100% 

6.1. Potenciació del paper de les dones 100% 

6.2 Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat per dones 100% 

6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere 100% 

7.1.1 Accions de cohesió social 97,46% 

7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri 100% 

7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri 100% 

7.2.3 Atenció als Joves 100% 

7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d’equipament Local Social de La Sauleda 100% 

7.4 Oficina de gestió Pla de Barris 100% 

8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis Depèn del Camp 2 

8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics Depèn dels Camps 1 i 3 

8.3  Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda 100% 

8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample 100% 

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE 
(fins a 1 de setembre de 2018) 84,86% 

 
El 2018 ha augmentat 15,71 punts el percentatge del 2017 del total justificat respecte al total del 
projecte. Val a dir que durant el primer trimestre del 2019 es fa el tancament econòmic del projecte i 
ja s’ha arribat amb el tancament de l’any al 100% d’execució. 
 



Àmbit Serveis a les Persones 
Pla de Barris                                                                                                           Memòria 2018 
 

Ajuntament de Palafrugell 
 

 
1.3.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions con cedides 
 

Subvenció Sol·licitada Administració Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

Treball als barris 2009 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

138.118,89€ 50.562,55€ 

Treball als barris 2010 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

261.226,49€ 98.614,88€ 

Treball als barris 2011 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

346.514,90€ 211.406,55€ 

Treball als barris 2012 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

250.324,32€ 198.601,67€ 

Treball als barris 2013 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

175.174,35€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2014 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

161.816,69€ 161.816,69€ 

Treball als barris 2015 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

141.027,48€ 141.027,48€ 

Treball als barris 2016 
SOC 

Àrea de  
Desenvolupament Local 

142.649,47€ 142.649,44€ 

Treball als barris 2017 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local 

98.194,94€ 98.194,94€ 

Treball als barris 2018 
SOC 

Àrea de Desenvolupament 
Local  

69.539,76€ 69.539,76€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2009-

2010 

Direcció General de 
Participació 

35.000,00€ 14.461,00€ 

Procés participatiu de 
millora del barri 2010-

2011 

Direcció General de 
Participació 

29.448,46€ 4.623,12€ 

Subvenció a ens locals 
per a la cooperació 

interadministrativa en 
matèria d’actuacions 

comunitàries 2010-2012 

Departament de 
Governació i 

Administracions Públiques 
Secretaria d’Acció 

Ciutadana 

30.000,00€ 29.750,00€ 

TOTAL  1.879.035,75€ 1.383.064,77€ 
PERCENTATGES  100% 73,61% 

 
 
Per part de les administracions corresponents s’han valorat favorablement totes les subvencions 
sol·licitades i l’import concedit suposa el 73,61% del total sol·licitat, percentatge superior en 1,02 
punts al del 2017. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per tant comprèn totes les 
anualitats.  
 
Ara bé, si mirem les atorgades des del 2014, el percentatge atorgat representa el 100% de l’import 
sol·licitat. 
 


